

Avdeling for plan og forvaltning

Sti- og løypeplan for Vik kommune – prosjektplan

5.1.2021, godkjent av rådmannen og avdelingsleiar plan og forvaltning

Bakgrunn

Vestland fylkeskommune har invitert kommunane til å delta i eit nasjonalt prosjekt (2019-2023) for utarbeiding av ein plan for friluftslivet sine ferdselsårer, som mellom anna skal betre turveggar, turstiar, turløyper og turløyd i kommunane. Prosjektet er forankra i klima- og miljødepartementet sin Handlingsplan for friluftsliv (2018) og skal betre kunnskapsgrunnlaget for forvaltning og planlegging. Ein slik plan er ei naturleg vidareføring av arbeidet Vik kommune gjorde med kartlegging og verdisetting av friluftsområde (ferdig i 2019) og det nasjonale turskiltprosjektet (2014-2018) knytt til merking, gradering og skilting av turløyper. Miljødirektoratet har laga ein rettleiar (M-1292) der arbeidet med planen er delt i fire steg.

I fylgje handlingsplanen til den interkommunale kommunedelplan for Fjellheimen villreinområde 2016-2027 har Vik kommune ansvar for utarbeiding av ein sti- og løypeplan for sitt område.

Mål for arbeidet

Fleire av måla er relatert til hovudfokus i Vik kommune sin folkehelseoversikt 2019:

- Vi vil auke fysisk aktivitet og betre psykisk helse for innbyggjarane i kommunen
- Vi vil legge betre til rette for heilårsfriluftsliv med låg terskel, spesielt for ungdom 13+ og eldre vaksne/seniorar
- Vi vil auke bulyst i kommunen, og gjere kommunen meir attraktivt som reisemål

Resultatmål:

- Vi vil ha minst ein tilrettelagt rundtur på veg, knytt til kvart bygdesentrum i kommunen
- Vi vil ha minst ei turrute i umiddelbar nærleik til alle eldresenter, skular og barnehagar i kommunen, tilpassa deira bruk
- Vi vil betre tilrettelegginga for nokre utvalde, krevjande turar

Avgrensing av arbeidet

Vik kommune har vald å avgrense arbeidet til turstiar, turveggar, turruter og målpunkt (t.d. parkering, rasteplassar, trafikknutepunkt) i kommunen, i staden for å la planen omfatte alle typar ferdselsårer. Planen skal i fyrste omgang inkludere fotturar og skiturar. Det skal vurderast å ta med fleire bruksformar ved seinare revisjonar av planen. Geografisk skal planen dekke heile kommunen.



Organisatorisk forankring

Kommunestyret vedtok oppstart av arbeidet med sti- og løypeplan for Vik kommune i møtet 25.6.2020 (saksnr. 037/20). Planen er også omtalt i utkastet for Vik kommune sin planstrategi som er planlagt vedteken i 2021.

Planen skal ha status som temaplan i det kommunale planverket.

Organisering av arbeidet og medverknad

Vik kommune er prosjekteigar, og rådmannen er prosjektansvarleg. Det er danna ei administrativ prosjektgruppe på tre personar: Turid K. Brekke (plansjef), Britt-Marit Stadheim (rådgjevar oppvekst) og Karen Weichert (rådgjevar plan- og forvaltning, prosjektleiar). Det er same arbeidsgruppa som har jobba med kartlegging av friluftslivsområde.

Prosjektgruppa ynskjer å ha med ei referansegruppe som består av:

- Arnafjord bygdelag
- Vangsnes bygdelag
- Feios bygdelag
- Fresvik bygdelag
- IL modig
- Vik IL
- Feios IL
- Vik turlag
- Bergen og Hordaland Turlag
- Voss utferdslag
- Strendene grunneigarlag

For å sikre god nok medverknad skal planen leggst ut til offentleg ettersyn. Før det, skal vi orientere formannskapet om planutkastet og opne for innspel frå politikarane.

Økonomi

Vik kommune har fått løyvd eit tilskot på 60.000 kr til arbeidet med dei fyrste to arbeidssteg, oppstart og kartlegging av no-status. Det vil seinare bli høve til å søkje om meir tilskot til steg tre og fire, analyse og vurdering av tiltak samt samanstilling i plan.

Kommunen sitt bidrag vil vere arbeid med organisering og leiing av arbeidet med innsamling av informasjon, analyse og vurdering samt skrivning av sjølve planen. Tilskotsmidlane dekkjer ev. møtekostnader med referansegrupper og gjev også høve til å ev. lønne eksterne til å utføre deloppgåver i prosjektet.

Anna etterbruk

Sti- og løypeplanen vil vere eit kunnskapsgrunnlag for kommunen sitt folkehelsearbeid, for revisjon av kommuneplanen sin arealdel og for handsaming av spelemiddelsøknader. Arbeidet med planen vil ha ajourføring av enkelte kartbasar som bi-effekt, slik som FKB traktorveg-sti og den nasjonale databasen for tur- og friluftslivsruiter.



Framdriftsplan

5.1.2020

PA=prosjektansvarleg, PL=prosjektleder, PG=adm. prosjektgruppe, RG=referansegruppa

Milepel	Gjennomført	Ansvar	Oppgåver	Møte	Ferdig
Oppstart av arbeidet	25.6.2020	PA, PL	Lage sak til formannskap og kommunestyret	Vedteke i møte til KS 25.6.2020	ja
Søkje Fylkeskommunen om tilskot til steg 1 og 2		PL	Fylle ut søknadsskjema og sende	-	ja
Oppstart prosjektgruppe	oktober	PL, PG	Fyrste møte i arbeidsgruppa	13.10.2020 16.10.2020	ja
Godkjent Prosjektplan	10. januar	PL, PG, PA			
Annonsering oppstart	januar	PL, PG	Informasjon om prosjektoppstart på kommunen sine nettsider og Facebook		
Kartlegging no-situasjon	Jan/feb	PG, RG	Lage manuskart		
Rapportering tilskot steg 1 & 2	15.1.21	PL			
Søkje Fylkeskommunen om tilskot til steg 3 og 4	Frist 15. feb. 2021	PL	Fylle ut søknadsskjema og sende		
Kvalitetssikring av mål	15.3.	PG, RG			
Ferdig med steg 1 og 2	31.3.				
Analyse av avvik mellom no-situasjon og mål	April – sept.				
Forslag tiltak	Oktober				
Vurdere og analysere tiltak opp mot måla	Feb 2022				
Høyringsutkast plandokument	Mars 2022				
Høyring	April 2022				
Vedtak av plan	juni 2022				
Publisering av planen	juni 2022				

